



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลองค์กรักษ์ บ้านดงกระทอน บริเวณซอยบ้านนางสำเริง ตรุษจีน	๓๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ม.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตั้งแต่ นา นายคารมย์ ธิมาภรณ์ ถึง นานายพยงค์ นิลเลิศ หมู่ที่ ๓	๖๗๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ม.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ธ.ค.-๖๗	๓๐-ก.ค.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๒	โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการด้านอาชีพเพื่อสร้างรายได้	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการตำบลน่าอยู่หน้าบ้านหน้ามอง	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ม.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๙	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความ ปรองดองและสมานฉันท์	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-มี.ค.-๖๘	๓๐-ก.ค.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการสภาเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ บทบาทสตรี	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและ เยาวชน	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ธ.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๒	โครงการตรวจสอบสุขภาพเด็กและเยาวชน	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-มี.ค.-๖๘	๓๐-มิ.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการวัดเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑-มี.ค.-๖๘	๓๑-มี.ค.-๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการหนูน้อยปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-พ.ค.-๖๘	๓๑-ส.ค.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ก.พ.-๖๘	๓๐-เม.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการอุดหนุนแข่งขันกีฬาชุมชนคนท้องถิ่นท้องถิ่นที่สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑-ธ.ค.-๖๗	๒๘-ก.พ.-๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการอุดหนุนการส่งเสริมสนับสนุนอาหาร(เสริม) นม	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการอุดหนุนการส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

แผนงานการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทางด้านเกษตร	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-มี.ค.-๖๘	๓๑-พ.ค.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการส่งเสริมพื้นฟูธรรมชาติ	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-มี.ค.-๖๘	๓๑-พ.ค.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	เงินอุดหนุนเหล่ากาชาด	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-มี.ค.-๖๘	๓๑-พ.ค.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			

๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก และสิ่งปฏิกูล	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการควบคุมการป้องกันโรคติดต่อ โรคติดต่อหรือโรคระบาดและโรคไม่ ติดต่ออื่นๆ	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-พ.ย.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการควบคุมดูแล บำรุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-พ.ย.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง ต่อสุขภาพ	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-พ.ย.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-พ.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-พ.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาระดับตลาดให้ มีมาตรฐาน	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ธ.ค.-๖๗	๓๐-พ.ค.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคจากพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑-มี.ค.-๖๘	๓๐-มิ.ย.-๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
---	---	--------	--------	------------	-------------	---	-------	-------

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน	๕๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ธ.ค.-๖๗	๓๐-เม.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑-มิ.ย.-๖๘	๓๐-ส.ค.-๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ นักเรียนเยาวชน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-พ.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสาธารณภัยแก่ประชาชนละเจ้าหน้าที่ อบต.	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ม.ค.-๖๘	๓๐-เม.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีงานวันสำคัญ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๑-ส.ค.-๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ธ.ค.-๖๗	๓๑-ส.ค.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการส่งเสริมวินัยคุณธรรมและ จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการอาสาท้องถิ่นรักษโลก	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ม.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอ โพธิ์ทอง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๗	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
---	---	--------	--------	-----------	------------	---	-------	-------

แผนงานงบกลาง

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	เงินสทบทุนประกันสังคม	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑-ม.ค.-๖๘	๓๑-ม.ค.-๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	ค่าเช่าที่ดินของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จังหวัดอ่างทอง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	เงินสมทบทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	๔๔๒,๑๙๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๕	เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น (สปสช.)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๐๒๑,๒๐๐	๑๐,๐๒๑,๒๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๑๕๕,๒๐๐	๒,๑๕๕,๒๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	การจราจร	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑-มี.ค.-๖๘	๓๑-พ.ค.-๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			

๑	โครงการแข่งเรือ	๑๐๐,๕๓๔	๑๐๐,๕๓๔	๑-มี.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนคนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑-ก.พ.-๖๘	๓๐-มิ.ย.-๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชุมชนคนท้องถิ่น ที่สงขลา	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑-ธ.ค.-๖๗	๒๘-ก.พ.-๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการส่งเสริมด้านกีฬาด้านยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑-พ.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี